

Tidslinje – forprosjekt Flatdal skule våren 2021

Alle datoar er med atterhald om endring/korrigerings undervegs.

Veke	Tiltak	Involverte	Ansvar	Formål
1	Tilsetjing prosjektleiar	<ul style="list-style-type: none"> - Rådmannen - Personal - K-sjef - TV Fagforbundet 	K-sjef	Gjennomføring av k-styrevedtak
2	Møte 11.1.21	<ul style="list-style-type: none"> - Ordførar og varaordførar - Rådmann - K-sjef - Prosjektleiar 	Rådmann	Avklaring av forventningar frå politisk nivå. Gjennomgang av prosjektet.
2	Møte med arbeidsgruppa 13.1.21	<ul style="list-style-type: none"> - Ordførar - Varaordførar - Arbeidsgruppa (Utvalseleiar VFU, pol.repr. opposisjon) 	K-sjef	Avklaring av forventningar frå politisk nivå. Gjennomgang av prosjektet. Status så langt.
3	Drøfting med tillitsvalde og vernetenesta ved Flatdal oppvekstsenter	<ul style="list-style-type: none"> - Prosjektleiar - VO (Ane Flatland) - ATV (Jorun Hegni) - Avklare fagforbundet si rolle 	Prosjektleiar	Forankre prosessen vi skal i gang med. Gjennomgang av tidslinje m.m.
5	Møte med tilsette ved oppvekstsenteret - Gjennomgang av arbeidet så langt	<ul style="list-style-type: none"> - Alle tilsette ved oppvekstsenteret (etter avtale med Pia, Ane og Jorun) - K-sjef - Prosjektleiar + arkitekt - Einingsleiar - Leiar og nestleiar FAU - Leiar og nestleiar i elevrådet 	Prosjektleiar	Innspel til arbeidet vidare.
	Møte med elevrådet	<ul style="list-style-type: none"> - Elevrådet - Rektor - Prosjektleiar - Arkitekt 	Prosjektleiar og einingsleiar	Innspel til arbeidet.

6	Velferdsutval med arbeidsgruppe 11.2.21	<ul style="list-style-type: none"> - Velferdsutval - Ordfører/varaordfører - K-sjef - Prosjektleder 	K-sjef	Status for arbeidet, ev innspel til tidslinje mm.
8	Vinterferie skule			
9-10	Arbeid med delkartleggingar + involvering av foreldrerepresentantar		K-sjef	
13	Påskeferie skule			
16	Folkemøte/innspelsgrupper i Flatdal veke 15-16-17	- Prosjektleder	Prosjektleder K-sjef	Involvering
15	Velferdsutval med arbeidsgruppe 15.4.21	<ul style="list-style-type: none"> - Velferdsutval - Ordfører/varaordfører - K-sjef - Prosjektleder 	K-sjef	Status for arbeidet, ev innspel.
15	AMU 13.4.21	<ul style="list-style-type: none"> - K-sjef - Prosjektleder - AMU 		Status for arbeidet
17	Kommunestyre 29.4.21	- Prosjektleder	Prosjektleder K-sjef	Status for arbeidet, orientere k-styret
?	Utkast frå prosjektleder + arkitekt blir lagt fram	- Alle tilsette	Prosjektleder og arkitekt	Ev. innspel til justeringar som arbeidsgruppa jobbar vidare med.
I løpet av perioden	Involvere SU/SMU og informere FAU	<ul style="list-style-type: none"> - Prosjektleder - Rektor 	Rektor	Ev. innspel til prosjektleder/arbeidet.
22	Velferdsutval 3.6.21	<ul style="list-style-type: none"> - Ordfører/varaordfører - Velferdsutval - K-sjef - Prosjektleder og arkitekt 	K-sjef	Leggje fram rapport, politisk sak med forslag til rehabilitering/nybygg. Innstilling til kommunestyret.

24	Kommunestyre 17.6.21	<ul style="list-style-type: none"> - Ordfører - Kommunestyre - Rådmann - K-sjef - Prosjektleder og arkitekt 	K-sjef	Leggje fram rapport, politisk sak med forslag til rehabilitering/nybygg.
----	----------------------	--	--------	--

Kontaktpersonar:

- K-sjef: Ronde Ingeberg Schade
- Prosjektleder: Tommy Lauvstad
- Rådmann: Frid Berge
- Ordfører: Beate Marie Dahl Eide
- Varaordfører og kontaktperson i arbeidsgruppa: Sondre Aasan
- Arbeidsgruppa: Varaordfører, utvalgsleiar Velferdsutvalet Kjell Hartberg og Carina Thorvaldsen
- HVO: Sigbjørn Tvitekkja
- HTV Utdanningsforbundet: Øyfrid Aufles
- HTV Fagforbundet: Vigdis Øverland
- Einingsleiar Flatdal oppvekstsenter: Pia Robertsen Groven
- ATV Flatdal oppvekstsenter, skule: Jorun Andrea Hegni
- VO Flatdal oppvekstsenter, skule: Ane Flatland
- Leiar elevrådet Flatdal oppvekstsenter, skule
- Nestleiar Flatdal oppvekstsenter, skule
- Leiar FAU Flatdal oppvekstsenter, skule
- Nestleiar FAU Flatdal oppvekstsenter, skule