
1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Seljord kommune  

Forprosjekt-rapport 
Prosjekt: Flatdal Skule - Forprosjekt 

Dato: 01.06.21 

  



2 
 

Innhaldsføreteikning 

1 Innleiing – Føremål ................................................................................................... 4 

2 Prosjektinformasjon ................................................................................................. 5 

2.1 Bakgrunn_______________________________________________________5 
2.2 Metodikk ______________________________________________________ 5 
2.3 Dagens situasjon – Flatdal skule____________________________________ 6 

3 Programmering av ny skule ...................................................................................... 8 

3.1 Overordna krav, overordna behov og programkrav........................................... 8 

3.2 Samanstilling av Nybygg, Eksisterande bygg med tilbygg og barnehage ........ 10 

4 Målsettingar for eit funksjonelt og framtidsretta skuleanlegg………………………………13  

4.1 Anleggets tilpassingsdyktigheit ____________________________________13 

4.2 Universell utforming  ____________________________________________13 

4.3 Fysisk og psykososialt læringsmiljø _________________________________13 

4.4 Læring og trivsel  _______________________________________________13 

4.5 Profesjonsutvikling og lærande organisasjonskultur ___________________14 

4.6 Stadutvikling og nærmiljøfunksjon ________________________________14 

5 Utforming av framtidsretta skuleanlegg ................................................................. 15 

5.1 Utforming av generelle læringsareal ________________________________15 

5.2 Utforming av spesialrom og verkstadareal   __________________________15 

5.3 Utforming av personalfunksjonar  __________________________________15 

5.4 Utforming av fellesfunksjonar og idrettsareal_________________________15 

6 Vurdering av framtidig skule i Flatdal ............................................................... 16 

6.1 Vurdering av ny skule i Flatdal ____________________________________ 16 
 

6.2 Vurdering av skulefagleg kvalitet for rehabilitering av eksisterande 
skuleanlegg med gymsal i Samfunnshuset  ______________________________16 
 

6.2.1 Anleggets tilpassingsdyktigheit ___________________________ 16 
6.2.2 Universell utforming____________________________________ 16  
6.2.3 Fysisk og psykososialt læringsmiljø_ _______________________ 16  
6.2.4 Læring og trivsel_______________________________________ 16 
6.2.5 Profesjonsutvikling og lærande organisasjonskultur ___________17 
6.2.6 Stadutvikling og nærmiljøfunksjon________________________ 17 
 
 

 

7 Energi og miljø ........................................................................................................ 18 

8 Eksisterande bygningsmasse .................................................................................. 19 

8.1 Tekniske vurderingar av dagens skulebygg - eignaheit/avgrensingar ............ 19 



3 
 

9 Ny bygningsmasse - prosjektera ................................................................................. 25 

9.1 Rehabilitering og utviding av eksisterande bygningsmasse .......................... 25 

9.2 Nytt skule bygg og riving av eksisterande bygningsmasse ........................... 27 
 

10 Økonomisk vurdering ............................................................................................. 28 

10.1 Kostnadar i rapporten ............................................................................ 28 

11 Oppsummering og konklusjon ................................................................................ 29 

12 Vedlegg .................................................................................................................. 30 

12.1 Arkitektbeskriving med teikningar – Adaptiv Arkitektur ................................ 30 

12.2 Tilstandsrapport med vedlegg - Sweco .......................................................... 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

1 Innleiing – Føremål 
 
Denne rapporten gjer ei vurdering av to hovudalternativ for framtidig skule i Flatdal: 
 

1. alternativ - ein grundig vurdering av framtidig bruk av eksisterande 
bygningsmasse (skule, samfunnshus og barnehage)  
 

2. alternativ – nytt skulebygg. Det må greiast ut kva innsparingar eit 
eventuelt nybygg gjev med tanke på ordinær drift inkl. straumforbruk, 
naudsynt vedlikehald og oppgradering i eit langsiktig perspektiv. Dersom 
ein går vidare med alternativ 2 bør ein i tråd med mål og strategi i 
Samfunnsdelen vurdere ulike konsept for bygningsmateriale, 
energistandard og energi- og oppvarmingskjelder. Eit konsept med tre og 
plusshus bør difor utgreiast i samband med alternativ 2. Det må som ein 
forlenging av alternativ 2 greiast ut ulike alternativ og plasseringar for 
bygget.  
 
 
Det er eit mål at forprosjektet, vil resultere i ein prosjektrapport som gir tydeleg og 
føreseieleg forslag til investeringar for økonomiplanperioden 2021- 2024. 
 
Rapporten inneheld ei vurdering av fylgjande element i begge alternativa: 
 
• Vedlikehaldskostnader (det finns ikkje noko samanlikningstal frå dagens 

vedlikehaldspost som kan leggast til grunn her, så i samråd med Ronde tas 
dette punktet bort) 

• Reduksjon av driftskostnader 
• Sosiale forhold, samt arbeids- og brukarforhold 
 
 
Tilrådinga i rapporten skal danne grunnlag for politisk behandling og vil vera 
avgjerande for om ein vil velgje nybygg eller å oppgradera eksisterande anlegg. 
 
 
Rapporten er utarbeida av Tommy Lauvstad. 
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2 Prosjektinformasjon 
 
2.1 Bakgrunn  
 
Arbeidet med forprosjekt Flatdal skule er gjennomført i perioden januar til juni 
2021. Bakgrunnen for prosjektet var manglande godkjenning av Flatdal skule etter 
«Forskrift om miljø-retta helsevern». Kommunestyret løyvde midlar for å utbetre 
desse manglane, men valde seinare å bruke midlane til eit forprosjekt for å vurdere 
alternative løysingar for skulen.  
 
Seljord kommune har over tid vurdera skulestrukturen i kommunen som heilheit. 
Kommunen har spreitt bygging, noko som medfører behov for fleire grunnskular 
enn elevtal tilseier.   
Skulen i Flatdal er bygd i fleire byggetrinn/år og har behov for 
oppgradering/renovering for å kunne møte dagens og framtidas krav til 
skuleanlegg. 
 
 
Føremålet med utgreiinga var å klargjere avgjerdsgrunnlaget for kommunens 
politikarar. Utgreiinga er bygt på krav og føringar som finnast i førehald til 
gjeldande lovverk og framtidige krav, arealkrav, funksjonalitet - samt krav frå ulike 
brukargrupper. Utgreiinga gjer reie for korleis ulike rom og funksjonar kan 
plasserast i bygget, og legge til rette for gode kvardagar for alle brukarar og behov.   
Den har vidare tatt for seg renovering/oppgradering av eksisterande skule vurdera 
opp mot å byggje ny skule i Flatdal. Det er utarbeida skisse til romprogram som 
beskriv funksjonalitet og areal som skal sikre at ein framtidig skule dekker dei krav 
og forutsetningar som stilles. 
 
Forprosjekt-rapporten tek omsyn til befolknings- og elevframskrivingar, arealbehov, 
beskriving av eksisterande skulebygg, rom og funksjonsbehov og dei to ulike 
alternativa for framtidig skule. Dette arbeidet har danna grunnlaget for 
arbeidet/analyser som er utført. 
  
 
Det viktigaste regelverket for å ivareta skulen og skulemiljøet i driftsfasen, er 
særleg knytt til seks lover og forskrifter: 
 
• Opplæringslova, av 17. juli 1998. 
• Læreplanverket 2020. Ny overordna del og nye læreplanar etter 

Fagfornyelsen (LK20) gjeldande frå 1. august 2020. 
• Lov om likestilling og forbod mot diskriminering, av 1. januar 2018. 
• Arbeidsmiljøloven, av 17. juni 2005. 
• Folkehelseloven, av 1. januar 2012. 
• Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular m.v., av 1.1.1996, 

sist datert 1.7. 2014. 
 
 
 
 
2.2 Metodikk   
 
Ny skule er programmera for 140 elevar 16 pedagogar. Alternativet med ny skule 

vurderast opp mot ei oppgradering av eksisterande skule for tilsvarande 
kvalitet pedagogisk og bygnings-messig som eit nytt framtidsretta 
skuleanlegg.  

 
Eigne synfaringar på staden, og synfaringar med representantar og ulike 

brukargrupper frå skulen, har saman med planteikningar danna grunnlaget 
for arealoppsett med kapasitetsberekning og arealsamanstilling. Samt 
vurdering av eksisterande skules eignaheit til føremålet om utvikling av eit 
funksjonelt og framtidsretta skuleanlegg.   
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Når det gjeld vurdering ut frå sosiale-, arbeids- og brukartilhøve har vi sett på 

skulefaglege kvalitetar som: 
 
o Tilpassing/realisering av ny læreplan 
o Normtal til areal og fag/time – fordeling 
o Elevanes læring, trivsel og tilhøyring 
o Profesjonsutvikling 
o Stadutvikling og nærmiljøfunksjonar 
o Bygnings-messig kvalitet vurderast med tanke på blant anna paragraf 9A i 

Opplæringslova og lov om «Lov om likestilling og forbod mot 
diskriminering» (universell utforming). 

 
 
 
 
2.3 Dagens situasjon – Flatdal skule  
 
Skulen ser ut til å vera oppførd i 3 – tre - byggjetrinn.  
Byggjeår på det fyrste byggjetrinnet er ca. 1950-60, neste trinn er ca. 1965. 
Byggjetrinn tre ble utført i tidsrommet frå 1995-96. 
 
• Byggjetrinn ein inneheld gang, toalett, grupperom, reinhald og utelager med 
overdekka leskur i U. Etg. 
1.etg består av gang, tavlerom, grupperom, klasserom, aktivitetsrom, HC og 
vindfang. 
Bygget er beståande av betongveggar i U. Etg., bindingsverksveggar i 1. Etg. og 
trebjelkelag som etasjeskillar. 
 
• Byggjetrinn to inneheld gang/trapperom, grupperom og to klasserom i U. Etg. 
Arbeidsrom, lager, kontor og personalrom i 1. Etg. Dette bygget er oppførd i betong 
med etasjeskillar i betong. Overgangen mellom dei to byggjetrinna er utførd med 
trapp i U Etg. og som ei rampe i 1. Etg. 
 
• Byggjetrinn tre er bygd inntil byggjetrinn ein. Desse to ligg på same nivå. Dette 
bygget er beståande av lecaveggar i U. Etg. og med dekke av lecaplank som 
etasjeskillar. Bæring for dekke i stål på yttervegg og på eksisterande betongvegg. 
Det er òg stålbæring for takstolar i overgang mellom byggjetrinna. Til saman er 
heile bygningsmassen på ca. 800m2. 
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Oversikt over dei ulike byggetrinna 
 
 
 

 
 
Figur 1 viser oversikt over dei ulike byggetrinn i plan U. Etg. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 2 viser oversikt over dei ulike byggetrinna i plan 1. Etg. 
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3 Programmering av ny skule 
 

3.1 Overordna krav, overordna behov og programkrav 

 Skulen er programmera med utgangspunkt i krav- og normtal, føringar i ny læreplan for 
skule med fag-/timefordeling, ny rammeplan på høyring for SFO og fag-/timefordeling, samt 
standardprogram for skular og referansetal frå tilsvarande skulestørrelsar.  

  
 Ny skule er programmera med alle nødvendige funksjonar i eit pedagogisk funksjonelt og 

framtidsretta skuleanlegg. Det er lagt til grunn vidare bruk av ein aktivitetssal med eitt sett 
garderobar og utstyrsrom iht. dagens avtale med Flatdal Samfunnshus.  

 
  
 Programmera skular innehar ein fleksibilitet som for nytt skuleanlegg og gjer eit 

handlingsrom for mogleg elevvekst eller omgjering av areal til anna formål. Saman med ikkje 
lenger behov for bruk av Samfunnshuset for dagens 2 eksterne klasserom, er det lagt opp til 
tilsvarande arealbruk for å ivareta arealbehovet for barnehagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figur 3 situasjonsplan Nybygg 
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Figur 4 situasjonsplan Eksisterande bygg med tilbygg 
 

Bruttoareal på eksisterande skule er 789,4 m2, der 13,4 m2 er tenkt å rive i ombygginga. 

Bruttoareal på tilbygget er 489,0 m2, slik at sum bruttoareal for alternativ 1. Eksisterande 
bygningsmasse med tilbygg, då blir totalt 1265 m2. 

Bruttoareal på alternativ 2 Ny skule slik som skissert er 1260 m2 + mogleg kopling til 
samfunnshus. 

Areal i eksisterande samfunnshus som er foreslått til bruk for barnehagen er 168,1 m2. 
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3.2 Samanstilling av Nybygg, Eksisterande bygg med tilbygg og 
barnehage 

 
Nedanfor er det vist ei samanstilling av programmera areal Nybygg og Eksisterande bygg 
med tilbygg, samt nødvendig utvida areal for barnehage. 
 

 
Figur 5 Nybygg 1. Etasje 
 

 
Figur 6 Eksisterande bygg med tilbygg 1. Etasje 
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Figur 7 Nybygg 2. Etasje 
 

 
Figur 8 Eksisterande bygg med tilbygg 2. Etasje 
 
 



12 
 

 
Figur 9 Eksisterande Samfunnshus og barnehage 1. Etasje 
 
 

 
Figur 10 Omdisponert areal for Samfunnshus og barnehage 1. Etasje 
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4 Målsettingar for eit funksjonelt og framtidsretta 
skuleanlegg 

 

4.1 Anleggets tilpassingsdyktigheit 

Å planlegge og utvikle nye skuleanlegg er ei stor investering for ein kommune. Ein planlegg 
gjerne for meir enn 40 år fram i tid. Då er det viktig at ein planlegg godt og at skuleanlegget 
kan ta høgde for uavklara behov og situasjonar, pedagogiske så vel som byggtekniske. I så 
måte er det tre sentrale omgrep som ofte blir bruka. 
 
• Funksjonell fleksibilitet: Bygningsmassa sine moglegheiter for å kunne møte endra behov. I 
anleggets levetid må det påreknas nye undervisnings- og arbeidsformer, noko som stiller 
store krav til fleksibiliteten i bygget og evna til å forandre byggets eigenskapar. 
 
• Elastisitet: Anlegget må over tid kunne tilpassast nye krav og nye brukarar. Om elevtalet i 
framtida vil endre seg, må det vera tilrettelagd for å trekke frå areal, utvide anlegget eller 
endre inndelinga. 
 
• Generalitet: Dersom elevtalet skulle gå vesentleg tilbake, må ein kunne ta delar av 
anlegget i bruk til andre formål utan å forandre byggets eigenskapar. 
 
 

4.2 Universell utforming  

Universell utforming er ein strategi for planlegging og utforming av produkt og omgjevnader 
for å oppnå eit inkluderande samfunn med full likestilling og deltaking for alle. 
 

 

4.3 Fysisk og psykososialt læringsmiljø 

Kvaliteten omhandlar mellom anna at alle elevar har krav på eit godt skulemiljø. Både det 
fysiske og det psykososiale miljøet må vera bra nok til å fremme læring. Med fysisk 
skulemiljø meiner vi alt ein kan ta, sjå og føle på rundt oss, slik som ljos og lyd, 
møblar/inventar, reinhald osv. Det fysiske læringsmiljøet omhandlar mange forhold, som 
uteanlegg, læringsarenaer, energi og miljøforhold, inneklima, lyd- og lysforhold med meir. 
Det psykososiale læringsmiljøet handlar om at elevane føler seg trygge i skulemiljøet, trivest 
og ikkje utsettast for mobbing eller trakassering. Ny løysing må tilfredsstille krav til godt 
fysisk og psykososialt miljø som fremmar læring (Jf. oppl.l. §9a og Arbeidsmiljøloven) 

 

4.4 Læring og trivsel  

Skulens hovudmandat er å gje dei beste vilkår for elevanes faglege, sosiale og emosjonelle 
utvikling. Den norske skulen er i stadig endring og utvikling for å kunne realisere denne 
overordna målsettinga. Gode samanhengar mellom pedagogiske plattformar, 
undervisingsformar og det fysiske læringsmiljøet er av stor betyding for læring.   Med andre 
ord skal dei fysiske rammevilkåra støtte opp om at skulen skal kunne realisere sine mål og 
intensjonar. Frå hausten 2020 blei det innførd nye læreplanar for grunnskulen. Det er fire 
kompetanseområde som utgjer grunnlaget for fornying av skulens innhald:    
 
- fagspesifikk kompetanse 
- kompetanse i å lære 
- kompetanse i å kommunisere, samhandling og delta 
- kompetanse i å utforske og skape 

 
 
 
 
 
 
NOU 2015:8 Framtidas skule beskriv mellom anna vilkår ved læringsmiljøet og 
undervisninga som bidreg til læring. 
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Læringsmiljø som fremmar læring, pregast av at: 
 
- elevane engasjerast aktivt i eiga læring og forstår eigne læringsprosessar. 
- elevane deltek i kommunikasjon og samarbeid. 
- elevane får utvikle dybdeforståing og får hjelp til å forstå samanhengar. 
- elevane får utfordringar som gjer at dei strekk seg. 
- undervisninga er tilpassa elevanes ulike forkunnskapar og erfaringar. 
- elevane møter tydelege forventingar til kva dei skal lære, og får tilbakemeldingar og 

råd om vidare læring. 
- elevanes relasjonar, motivasjon og følelsar tek det omsyn til i undervisninga, og 

lærarane tek i bruk variera metodar, arbeidsmåtar og organisering som er tilpassa 
det elevane skal lære, både den enkelte elev og elevgruppe. 

 
 
Undervisningspraksis og læringsmiljø som bygger på desse prinsippa, dannar grunnlag for å 
utvikle kompetansar som barn og unge har behov for i møte med framtidas samfunns- og 
arbeidsliv, samt  i eige privatliv. Læreplanfornyelsen er basera på eit sosiokulturelt 
læringssyn der læring foregjeng gjennom kommunikasjon og samhandling med andre som 
kan noko meir eller anna enn deg sjølv. Elevaktiv læring, praktisk arbeid, utforsking, kreativ 
problemløysing, tverrfagleg bruk og dybdelæring framhevast. Vidare framhevast 
danningsperspektivet. Fysiske og organisatoriske tilretteleggingar for å styrke skulen som 
identitetsskapande og dannande institusjon blir av betydning. Både for elevar og dei vaksne 
i skulen blir evna til å «lære å lære» viktig. 

 
 

4.5 Profesjonsutvikling og lærande organisasjonskultur 

Vi veit at lærarane er den viktigaste faktoren for ein elev si læring. Kvaliteten handlar mellom 
anna om kor godt skulen fungerer som ein lærande organisasjon og om kompetansekrava til 
lærarane er tilfredsstilte. Profesjonsfagleg fellesskap er eit grunnleggjande prinsipp for 
skulens praksis som er forklara nærare i overordna del.  
Skulen som samfunnsinstitusjon er forplikta til å bygge på og praktisere verdiane og 
prinsippa for grunnopplæringa. Skuleeigarar, skulelederar og lærarar har ut frå sine ulike 
roller eit felles ansvar for å legge til rette for god utvikling i skulen. I praksis inneber dette 
auka vekt på at skulen som ein lærande organisasjon der alle – elevar, lærarar og leiarar – 
ser seg sjølve som lærande. Ein lærande organisasjon kjenneteiknast av tett samarbeid 
mellom ulike aktørar, ein kunnskapsorientert og utprøvande verksamheit som stadig 
reflekterar over eigen praksis og utviklar denne. I eit slikt perspektiv blir vekt på 
kommunikasjon og samhandling viktig. Det snakkast ofte om ein delingskultur og 
tilbakemeldingskultur.    
Framtidsretta skular har velfungerande leiarteam, profesjonelle lærarar som høyrer til eit 
læringsfellesskap og elevar som er aktive i eigen læringsprosess.   
Skuleleiinga skal lede det pedagogiske og faglege samarbeidet mellom lærarane, og bidra til 
å utvikle eit stabilt og positivt miljø der alle har lyst til å yte sitt beste. Det er skuleleiinga si 
oppgåve å leie slik at alle får bruka sine sterke sider, opplever meistring og utviklar seg.   
 
• Løysninga fremmar rekruttering av lovpålagt kompetanse 
• Løysninga fremmar profesjonsfaglege fellesskap 
• Løysninga fremmar robuste leiarteam 

 
 

4.6 Stadutvikling og nærmiljøfunksjon 

Kvaliteten skal ivareta behovet for ein trygg skuleveg, tilrettelagt infrastruktur og god 
tilgjengelegheit. Og den skal vidare fremme god stadutvikling som er viktig for trivsel, 
tryggleik, busetting og næringsutvikling. 
 
• Skulen tilfredsstiller krav til tilgjengelegheit og god infrastruktur og fremmar trygg 

skuleveg 
• Skulen fremmar god bygde- eller sentrumsutvikling 
• Skulen fremmar sosial berekraft og har ein nærmiljøfunksjon 
• Skulen fremmar framtidig tilpassingsdyktigheit 
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5 Utforming av framtidsretta skuleanlegg 

I det fylgjande beskrivast det korleis målsettingar om eit framtidsretta 
skuleanlegg legg føringar for utforming av skuleanlegget. 

 

5.1 Utforming av generelle læringsareal 

Primærrom, grupperom og fellesareal som byr på variera og fleksible fysiske og digitale 
læringsmiljø. Det må finnast rom og areal for individuell fordjuping og stille konsentrasjon, 
samhandling og felles oppgåveløysing, bruk av digitale og teknologiske verktøy, formidling 
eller deling i større og mindre grupper.  
 
Læringsaktivitetar må kunne innehalde kognitivt og teoretisk arbeid, praktisk utforsking og 
tverrfagleg oppgåveløysing. Elevar og vaksne skal kunne løyse komplekse problem 
gjennom kommunikasjon og samhandling.   
 
Konkret kan det bety ein kombinasjon av:   
 
- Areal for ein-til-mange formidling i form av avgrensa større formidlingsrom eller mindre 
amfi i meir opne areal. 
- Skjerma individuelle arbeidsplassar og meir opne fellesareal eller nisjer kor enkeltelevar og 
grupper kan finne sin stad. 
- Lukka rom for gruppearbeid, samtalar og samhandling. 

 
 

5.2 Utforming av spesialrom og verkstadareal 

Rom og areal kor elevar kan løyse oppgåver knytt til utforsking, eksperimentering og 
produktskaping i realfag, teknologi, design ved hjelp av ulike material, variera teknikkar og 
med ulike verktøy.    
 
Konkret fordrar dette ei endring av dei tradisjonelle kunst- og handverksromma og 
naturfagromma, slik vi kjenner dei, mot ei utforming av dei spesialisera læringsareala som 
eit verkstadareal – atelier – beståande av soner og rom for arbeid med tre, tekstil, teikning 
og måling, keramikk, teknologi, innovasjon, digital læring, utforsking, naturfag og realfag i 
nær knytting til kvarandre. Dette må vidare vera tilgjengeleg for elevar på alle trinn då ny 
læreplan vektlegg tverrfaglegheit og praktisk arbeid for alle trinn. 
 
 

5.3 Utforming av personalfunksjonar 

Profesjonsfagleg fellesskap er eit grunnleggjande prinsipp for skulens praksis som er 
forklara i overordna del. Skulen som samfunnsinstitusjon er forplikta til å bygge på og 
praktisere verdiane og prinsippa for grunnopplæringa.  
  
Konkret betyr dette at skulen har rom og areal som understøttar profesjonalitet og kollektiv 
kapasitet gjennom å gje rammer for samhandling mellom alle aktørar i skulen: Leiarar som 
er tett på sine medarbeidarar og elevar, samt nærheit og tilgjengelegheit mellom elevar og 
vaksne. Vidare handlar det om arenaer for kommunikasjon og samhandling med kollegaer, 
heimane og det resterande støtteapparatet. 
 

 

5.4 Utforming av fellesfunksjonar og idrettsareal 

Fysiske arenaer som gjer elevar moglegheit til å bygge relasjonar og identitet er ein viktig 
føresetnad for trivsel og tilhøyregheit i skulekvardagen. Det er vidare ei viktig føresetnad for 
livskvalitet og ein fullverdig deltaking i samfunnet som autonome og ansvarlege 
medborgarar i eit berekraftig demokrati.   
For anleggets utforming betyr dette at ein har faglege, sosiale, kulturelle og idrettslege 
møteplassar og samhandlingsarenaer. Vidare bør skulen stimulere til aktivitet og sambruk, 
også etter skuletid. Det kan også tilføre tilhøyring og engasjement til området, noko som 
igjen vil stimulere til at det er ein stad ein har lyst å høyre til. 
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6 Vurdering av framtidig skule i Flatdal 

6.1 Vurdering av ny skule i Flatdal 

Etablering av nytt skuleanlegg med vidare bruk av aktivitetssal i samfunnshuset for idrett 
gjer optimale vilkår for å realisere programmerte areal og funksjoner. Det er ingen krav til 
skulefagleg kvalitet eller bygnings-messig standard som ikkje kan innfriast. 
 
 

6.2 Vurdering av skulefagleg kvalitet for rehabilitering av 
eksisterande skuleanlegg med gymsal i samfunnshuset 

6.2.1 Anleggets tilpassingsdyktigheit 

Anleggets tilpassingsdyktigheit viser til byggets evne for å tilpasse seg eit varierande elevtal. 
Då eksisterande bygningsmasse i form og utstrekking gjer store utfordringar med tanke på 
tilpassing av programmerte romstørrelsar er det sannsynleg at ei rekke rom og funksjonar 
ikkje blir like funksjonelle og fleksible som i eit nybygg. Kordan anlegget vil kunne handtere 
ein vekst eller variasjonar i årskull er difor vanskeleg å vurdere presist. Det same gjeld 
kordan rom eller delar av bygget kan endre funksjon frå for eksempel undervisningsareal til 
barnehage, kontor, kulturskule eller anna. Men generelt kan det antakast at moglegheitene 
for å enkelt kunne innpasse store kull, generell elevvekst eller- reduksjon kan bli meir 
krevjande. 
 

6.2.2 Universell utforming 

Ei total rehabilitering av Flatdal skule vil by på ei rekke utfordringar og avgrensingar med 
tanke på krav om tilgjengelegheit og likeverdige løysingar for universell utforming. Skulen er 
prega av påbygg, av ulike slag, i takt med at behovet har endra seg. Bygningsmassen 
består av 3 – tre - ulike volum med hovudfunksjonar, som delvis er bunde saman. Kvart  
volum består av 2 – to – etasjar. I tillegg er det fleire nivåforskjellar i eksisterande 
bygningsmasse som gjer logistikk, rørslemønster og nærleiksbehov umogleg å innfri pr. i 
dag. 
 

6.2.3 Fysisk og psykososialt læringsmiljø 

Det må leggast vekt på trafikksikkerheit i skuleområdet, både i forbindelse med parkering, 
vareleveransar og henting/levering av elevar. Elevane bør stimulerast til å gå eller sykle til 
skulen. Det skal være god separering av trafikantgruppene.  
 
Eksisterande skule ligg i naturskjønne omgivnader og alle vilkår for å skape et variert og rikt 
uteområde for læring, leik, fysisk aktivitet, sosialisering i skule og fritid, ligg godt til rette.   
 
 

6.2.4 Læring og trivsel 

I framtidsretta og berekraftige skuleanlegg er prinsippet om arealeffektivitet, nærheit og 
oversikt sentrale grunnelement. Det betyr at ein bygger kompakt, med korte avstandar 
mellom funksjon til funksjon, der sambruk og transparens er bærande prinsipp i 
programmering og utforming. Dette vil ikkje kunne realiserast i aktuelle rammevilkår for 
Flatdal skule. Bygningskroppen sett klare avgrensingar for tilrettelegging av fleksible 
læringsareal, kor elevane har definera heimområde. Læringslandskap beståande av 
primærrom med enkel tilgang og nærheit til variera og fleksible læringsareal for tilpassa 
opplæring og gjennomføring av spesialpedagogiske tiltak. Ei slik utforming krev meir 
optimale volum enn dagens bygningskropp over fleire nivå/etasjar som i eksisterande skule i 
hovudsak byr på/representerer . 
  
LK20 stiller krav til tverrfagleg, temabasera og praktisk arbeid. Dette fordrar nærheit mellom 
dei generelle læringsareala og spesialromma. Dagens bygg sine gitte rammevilkår har ikkje 
potensial til å realisere slike nærleiksbehov. Som følgje av kordan lyd forplantar seg i bygg 
bør kunst og handverk ligge i plan 1. Naturleg plassering er der det er i dag.  
Dagens transportruter motverkar at rommet brukast aktivt og gjennomgåande i det daglege 
tverrfaglege undervisningsarbeidet som LK20 legg opp til for alle trinn. Lærarar vil derfor i 
dagens bygg streve med å undervise etter gjeldande krav og føringar. 
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Ut i frå våre vurderingar vil dette la seg løyse med det utarbeida tilbygget og valet med å 
knytte etasjane saman med ei ny interntrapp som binder eksisterande og nytt bygg naturleg 
saman. 
 

6.2.5 Profesjonsutvikling og lærande organisasjonskultur 

Punktet viser til nærleiksbehov mellom tilsette i skulen, leiinga sin moglegheit til å vera tett 
på sine tilsette og tilgjengelege vaksne for elevane.   
 
Manglande sosial kontroll kan føre til at mobbing, trakassering eller at andre ikkje ynskjelege 
hendingar får spelerom og kan virke uforstyrra over lengre tid enn i eit kompakt bygg kor det 
stadig er trafikk av vaksne gjennom rom og trafikkareal. 
 
I dagens bygningsmasse ser ein ikkje ei utfordring for desentralisert lærarteamstruktur, der 
intensjonen er å knytte lærarressursane tettare på elevanes læringsareal for økt 
tilgjengelegheit og sosial kontroll. Då avstanden og logistikken i dag er tilfredsstillande er det 
vidare i våre vurderingar lagt opp til at òg med eit tilbygg så vil dette være ivaretatt. Dette er 
løyst som forklara ovanfor. 
 
Det blir med andre ord ikkje ein utfordring å praktisere «tett på leiing», bygge kollektiv 
kapasitet og ein lærande organisasjon. 
 

6.2.6 Stadutvikling og nærmiljøfunksjon 

Flatdal skule nyttar i dag gymsalen som er i samfunnshuset, dette fungerer i dag som 
skulens hjarte for faglege, sosiale og kulturelle aktivitetar. Dette vil det, med unntak av 
vidare bruk av gymsalen for idrettsaktivitetar, vera naturlig å tilbakeføre i rehabilitert og 
påbygd anlegg eller i nybygget. 
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7 Energi og miljø 
 
I fylgje kommunens planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel har Seljord kommune eit 
bevisst forhold til både miljø og energi.  

 

Seljord kommune er i oppstarten på ein felles klimaplan for dei seks Vest‐Telemark‐
kommunane. I tillegg har Seljord kommune skrive under på Klimaavtale med Vestfold og 
Telemark fylkeskommune.  
Her har kommunen forplikta seg til å: 
 
‐ forankre klimaarbeidet og grøne moglegheiter i toppleiinga 

‐ arbeide systematisk med klima‐ og miljøstyring 

‐ gjennomføre årleg klimarekneskap, og etter kvart klimabudsjett 
‐ bidra aktivt inn i nettverket 

og vil vurdere miljøsertifisering, å bli fossilfrie innan 2030 (direkte     klimagassutslepp) og å 
etablere 
ambisiøse utsleppsmål og klimaprosjekt. 
 
Energi og klimaplan: 
Med dette som bakteppe er det fornuftig å sette fokus på kva slag moglegheiter eit 
byggjeprosjekt kan medføre for å oppnå de målsettingar kommunen har sikte på.  
Heilt konkret bør det settast ei målsetting for reduksjon i energiforbruk i forhold til gjeldande 
forskrift (TEK 17). Eit mål kan være å redusere energiforbruket med 40%, som utgjer krava 
til passivhus. Å stille krav om å bygge Passivhus er ikkje å anbefale mellom anna fordi det 
sett avgrensingar på bruk av glas i fasader, dette unngår ein ved å stille krav om 
energireduksjon i forhold til TEK.  
Eit miljømål kan vera å redusere CO2 utslepp med f.eks. 40% i forhald til gjeldande teknisk 
forskrift (TEK 17).  
Hovudpoenget med desse målsettingane er at dei skal gje både økonomisk og 
miljømessige gevinstar. Reduksjon i CO2 utslepp er i all hovudsak forankra i miljø, men vi 
ser òg at det kan vera med å påverke økonomi i ein positiv retning. I andre prosjekt med ei 
målsetting om 40% reduksjon av CO2 ser det ut til å medføre at bygga i all hovudsak må 
byggjast i massiv tre. Det igjen ser ut til å bidra positivt til at byggjetida kan reduserast. Om 
det skal stilles så strenge krav til miljø bør greiast ut nærmare i seinare fasar av prosjektet 
for å sjekke ut dei faktiske konsekvensane for kommunen som byggherre. 
 
 
Klimasats: 
Det vart 15.02.21 utarbeida ein grundig søknad om støtte til klimasatsing i kommunane. 
Her blei det definera nærmare kva slags energi- og miljømålsettingar det er ynskjeleg å 
arbeide vidare med i dette prosjektet, denne søknaden ligg som vedlegg til saksframlegget 
som skal presenterast i kommunestyremøtet 17.06.21. 
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8 Eksisterande bygningsmasse 

8.1 Teknisk vurdering av dagens skulebygg - 
eignaheit/avgrensingar 

Det må settast vilkår for at ved ei total rehabilitering vil luftkvalitet, lys og lyd tilfredsstille 
dagens standard og krav.   
 
Risiko ved ombygging/rehabilitering for å tilfredsstille dagens krav.  
Det å rehabilitere eit såpass gammalt og komplekst bygg til dagens standard vil krevje mykje 
ressursar, utgreiing og prosjektering. Likevel er det vanskeleg å redusere all risiko, dermed 
er det stor fare for at det kjem opp uavklara/skjulte feil som det kan bli kostbart å handtere. 
 
Tekniske krav til nybygg  
Energi og miljøkrav er ofte styrande for dei tekniske forholda ved byggjeprosjekt. Så kan det 
vera at kommunen har nokre spesielle krav til overflater, tekniske anlegg, ventilasjon, IKT, 
brann, akustikk, låsesystem, belysning, etc. som vil vera styrande for sluttresultatet. 
 
 
Bygg:  
Det er utførd visuell synfaring av Flatdal barneskule. Med bakgrunn i moglegheit for 
rehabilitering og ombygging med tilbygg til eksisterande skule. Vidare er det utarbeida eitt 
kostnadsestimat med bakgrunn i byggets tilstand og ombygging etter ARK sine teikningar, 
samt tiltak knyta til brann og energi.  
Skulen viser seg i ein tilstand kor behovet for rehabilitering har meldt seg for ei god tid 
tilbake. Det er mykje nedslitne og lite vedlikehaldsvennlege overflater ift. reinhald og 
innemiljø. Tiltaket ved ombygging inneber renovering av alle overflater, utskifting av 
vindauge, samt tiltak ifm. brann og energi. Tiltaka beskrivast ikkje enkeltvis i rapporten. 
Vindauge og dører bytta i nyare tid vil bli gjenbruka ved ein rehabilitering av skulen.   
Utvendig har bygget lite skader. Det som er mest synleg er mosegrodd taktekking grunna ei 
stor bjørk som står tett inntil bygget.  
Dette kan føre til skader og lekkasjar.   
Innvendig er det slitasje på dei fleste overflater som mellom anna golvbelegg og 
linoleumsfliser frå tidleg byggefase. Her er det lappa inn belegg og nokre av desse går opp i 
skøytane. Veggoverflatene er alt frå ubehandla til lakkera eller måla. Det er ikkje omtala 
spesifikt kva som bør prioriterast i eksisterande skulebygg. Det er difor ikkje lagt til grunn at 
enkelte rom er rehabilitera, då dette er små areal ift heile skulebygget.  
 
 
Det som er kostnadsestimert er ombygging av eksisterande skolebygg saman med eitt 
tilbygg på BTA = ca. 500m2 
Det meste av tekniske anlegg er utdatert og krev utskifting. Det bør anbefalast færre og meir 
sentraliserte tekniske anlegg ut frå eit investerings- og vedlikehaldsperspektiv. 
Det manglar òg areal for nytt teknisk utstyr, tilstrekkeleg takhøgde, transportopning og 
tilfredsstillande plass for vedlikehaldspersonell for å møte dagens krav i den eksisterande 
bygningsmasse.  
Vidare sett takhøgde, mangel på plass til hovudføringsvegar og nivåforskjellar avgrensar for 
plassering og form/størrelse på ventilasjon og andre tekniske føringar oppgradera til dagens 
standard.   
 
Grunn og fundament  
Det er ingen registrera skader på bærande fundament. Det ligg ikkje føre teikningar på 
fundamentplan, men det leggjast til grunn at bygget er satt opp med ei 
sålefundamentløysing. 
 
Bæresystem  
Byggets hovudberesystem består av betong, litt stål og lettklinkerblokk i U. Etg. Trebjelkelag 
i den eldste delen. Betongdekke med betongveggar og søyler i byggetrinn 2. Lecaplank i 
etasjeskille i tilbygget frå 95-97. Bindingsverksveggar, betong, noko stål og limtre som 
bæring for takkonstruksjon. 
 
Yttervegger  
Byggets fasadeveggar er i hovudsak tømmermannskledning (mørkbeisa). Betongveggar på 
fløyen mot vest, kor gavlveggen har tømmermannskledning med smal underliggar. Det er 
registrera nokre små riss i betongfasaden. Kledningen tørkar ut i gavlveggen. 
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Vindauge, dørar og portar  
Ytterdør og vindaugefelt i U. Etg. er bytta i 2016 og det same er vindauga i fløyen mot vest. 
Dette gjeld for begge etasjane. Utvendig listing står endå ubehandla eller kun grunna. 
Vindauga i den eldste fløyen er ikkje bytta, utgangsdør fra 1. Etg og vindauga i tilbygg fra 
95-96 er frå byggjeåret. 
 
Innerveggar  
Byggets innerveggar har varierande overflater, frå grove malte flater som leca og betong, til 
litt flis og nokre veggar med strie og måla gips. Størstedelen av innvendige overflater er 
panel som er måla eller lakkera. 
 
Innertak  
Innertaka består i hovudsak av spaltepanel som er måla eller lakkera. Over denne ligg ein 
svart duk som tetting, mot isolasjonen som ligg mellom undergurtane, på takstolane. Ved 
av-deling av rom og tidlegare rehabilitering er det montera letthimling i desse romma.   
 
Dekker  
Varierande overflater frå gamle linoleumsfliser i gangareal og på toalett, til belegg i dei fleste 
rom, samt litt epoxy-belegg i rom nr 008 reinhald. 
 
Yttertak  
Tak tekka med dobbelkromma takstein, samt snøfangarar på noko av taket. Det bør leggast 
inn snøfangarar som sikrar mot ras der kor dette ikkje er montert. Undersida av tak ved 
utgang fra 1. Etg. er ikkje beisa, dette gjeld òg nokre takutstikk. Renner og nedløp ser ok ut, 
men har nokre små-skader ned mot bakkenivå. 
 
Fast inventar  
Faste installasjonar som toalett, vaskar etc. er beskrive i VVS kapitelet i rapport frå Sweco. 
 
Trapperom  
Innvendige trapper har belegg med forkantlist. 
 
 
 
VVS:   
VVS anlegget viser seg som i grei bruksstand i forhold til byggjeår, men treng ei 
oppgradering til dagens standard. Hovudsakleg er det sanitæranlegget som har det største 
behovet for ei oppgradering, då noko av dette er frå byggjeår og noko er skifta ut etterkvart.  
Luftbehandlingsanlegget er i frå ei ombygging i 1996 og ser ut til å vera i teknisk grei stand, 
det kan her vera noko energisparepotensiale. Dette handlar om å innregulere luftmengde 
riktig etter behov, eventuelt bytte vifter for å få ein betre SFP og eit lågare energiforbruk.  
 
 
Elektro:  
Flatdal skule har i dag ført inn i bygget en sterkstraumkabel, i forbindelse etablering av 
nybygget må kabelen leggast om. Strauminntaket på eksisterande bygg er på 315 amper, 
så når bygget utvidast med ca. 500 m2 nybygg vil eksisterande kabel ha for lite 
straumføringsevne.  
 
Det er lagt til grunn at eksisterande transformator klarar det auka straumforbruket. Om 
trafoen må byttas må utbyggjar rekne med å dekke kostnaden. Kostnaden er ikkje med i 
kalkyla.   
Hovudfordelinga i eksisterande skule er gammal og er plassera i same rom som vatn-inntak 
og moppevaskemaskin. Hovud- og alle andre elektrofordelingar er frå då bygget var nytt, og 
den tekniske kvaliteten er ikkje i samsvar med dagens standard. Det anbefalast at el-tavlene 
byttas ut. Tavla til ventilasjonsanlegget på loftet er frå 1995 og styreskåp innehar den 
tekniske løysinga frå den tidsepoka. Om ventilasjonsanlegget ikkje byttas ut er skapet iht. 
forskriftskravet frå den gongen.  
  
Den daglege bruken og talet på elektriske forbrukarar ein gjeng med dagleg, er mykje 
høgare nå enn på slutten av 1960-talet. Det elektriske anlegget er ikkje tilpassa den auka 
bruken av elektriske utstyr og effektbehovet dette forårsakar.   
Det er fleire rom kor ein både har ujorda stikkontaktar og jorda stikkontaktar, dette er ikkje 
lovleg iht. elektroforskriftene. Størsteparten av belysningsutstyret er av eldre årgang og 
trekker meir straum enn dagens LED-belysning gjer.  
LED-belysning gjer i tillegg òg betre lys, noko som er viktig i ein skulesituasjon. Ved å nytte 
moderne styresystem for belysningsanlegg, vil ein oppnå betre trivsel for elevane.  
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Dagens opplæring på skular skjer i all hovudsak digitalt, noko som sett strengare krav til 
belysningsutstyret.   
IT-løysing på skulen samsvarar ikkje med behovet, ikkje for lærarane eller elevane. Data-
anlegget på skulen i dag er eit lite veggmontera datarack, som er montera inne på rektor sitt 
kontor. Støyen frå skapet årsakas av at døra må stå open, då switchane er større enn 
skapet. IT-kablinga var ikkje fokusområde på 1960-tallet, men dagens forskrifter (NEK 700) 
sett krav til datarom-størrelse og kordan ein framfører datakabling. Skulen har i dag et 
fungerande trådlaust datanett som er i bra forfatning.   
 
Brannalarmsentralen er blitt så gammal at det er vanskeleg å få tak i reservedelar. Etter 
dagens forskrifter manglar det røykdetektorar i fleire rom, samt  i taksprang i forbindelse 
med ventilasjonskanal-framføringar. Då det er fleire og fleire som nyttar headsett når dei 
jobbar på PC, har myndigheitene satt krav til blinkande lys som ein del av 
brannvarslingsanlegget.    
 
 
Beskriving og vurdering av brannteknisk tilstand:  
Bygget består av to etasjar, er oppført i betong i den eine delen (med administrasjonsfløy) 
og trekonstruksjonar i klasseromsfløy. Tilbygget frå 1996 er oppførd med bæresystem i 
betong og stålkonstruksjonar, samt Leca- element i etasjeskille.  
Trapperommet er ope mellom etasjane og slik det er i dag nyttast trapperommet som ei 
interntrapp mellom etasjane. 
Administrasjonen i 1. Etg. er ikkje skild frå trapperommet og inngår dermed som ein del av 
dette.  
Klasserom i plan U. Etg. under administrasjonen er oppgradera og skild ut som eigne 
brannceller. 
Utfordringa er at klasseromma ligg i inntil interntrappa og på den måten har rømmeveg via 
administrasjonsdelen. Desse klasseromma har dermed ingen uavhengige rømmevegar. 
Dette gjeld også for klasserom knyta til aktivitetsrom i plan 1. Etg. 
 
Plan U. Etg. inneheld klasserom/sløydrom/grupperom, samt garderobar og toalett for elevar. 
Det er òg rom for lager og reinhald i etasjen.  
 
Plan 1. Etg. inneheld arbeidsrom for lærarar, kjøkken/fellesareal, samt klasserom.  
 
Det er det ca. 70 elevar på skulen i tillegg til tilsette.   
Bygningen er i to plan med kaldtloft. Kaldtloft er skild frå underliggjande plan med 
spaltepanel og lyd-duk som isolasjon. Branncella går opp til himling, men himlinga har ikkje 
nødvendig brannkrav mellom brannceller. 
 
Det vart avdekka uisolera stålkonstruksjonar som ikkje var brannisolera. Dette gjeld i 
området i plan U. Etg. ved sløydsal. Det er usikkert om stålkonstruksjonar i 
veggkonstruksjonar innehar nødvendig brannmotstand ettersom synleg stål ikkje er isolert. 
Det er vidare manglande beskyttelse av takkonstruksjonen. Bygg i brannklasse 1 kan ha 
takkonstruksjon dekka med K1 plate som svarar til eitt lag gips. Dette krev at det ikkje er 
brannceller som skal sluttast til himlinga 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 11 viser snitt med tilbygget frå 1996. 
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Figur 12 Eksisterande bygg plan U. Etg. 
 
 
 

 
 
Figur 13 Eksisterande bygg plan 1. Etg. 
 
 
Brannceller 
Bygget inneheld ein administrasjonsdel for lærarar/administrasjon for skulen. Denne ligg i 
plan 1. Etg. I underetasje under administrasjonen er det klasserom som er knyta til ei 
interntrapp. Det kan tyde på at veggfelt i plan 1. Etg. mot denne trappa blei tatt vekk (dør 
fjerna) under bygginga av tilbygget i 1996. Dette gjer at skulen pr i dag har ei open løysing 
mellom plana.  
Dette er ikkje lovleg iht. tidlegare forskrifter eller etter dagens regelverk.  
 
Den største utfordringa ligg i rømmingsforhalda for klasseromma under 
administrasjonsdelen. Pr. i dag må det herifrå rømmast via ei anna branncelle, ettersom 
administrasjonsdelen inngår i same branncella som trapperommet. Sjølv om klasseromma 
er skild ut som eigen branncelle, vil ikkje sikker rømming frå disse romma vera ivaretatt med 
dagens løysning.   
I plan 1. Etg. ved aktivitetsrom og klasserom, er det ikkje etablera eigen rømmingsvegs. Pr i 
dag inngår klasserom og aktivitetsrom/kjøkken i prinsippet ei og same branncelle. Iht 
dagens (og tidlegare regelverk) skal klasserom/undervisningsrom utgjera eigen branncelle. 
Det er lagt til rette for at korridoren som er etablera mellom aktivitetsrom/kjøkken og 
klasseromsdelen kan skiljast ut som eigen branncelle. Då vil tilfredsstillande rømming frå 
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dette området vera ivaretatt ved at det kun er 15 m til utgang til det fri frå kvart av 
klasseromma. Kriteria for å ha ein utgang direkte til det fri er då ivaretatt.  
 
Ved ombygging må eventuelt nye inndelingar til undervisningsrom knyttast til denne 
korridoren med utgang plassera slik at avstand til utgang ikkje overskrid 15 m. Vidare har 
tilliggjande rom mot rømmingsvegar i både plan U. og plan 1. Etg. svekkingar som gjer at 
oppgradering av desse er naudsynt.   
Fleire forhold ved byggets branncelleinndeling er angitt under avsnitt 2.9 i eigen 
brannrapport. 
 
 
Rømming og redning 
Rømmingsstrategien i bygget er basera på rømming til sikker stad direkte til terreng frå 
bygget i begge etasjar frå klasseromsdelen. Frå administrasjonsdel er det lagt opp til 
rømming via «interntrapp», samt via klasserom/aktivitetsrom i plan 1. Etg.  gjennom korridor 
som fører til det fri. Det er manglande rømmingsforhold i bygget ut frå at korridorar tilslutta 
klasserom ikkje er utført som eigne brannceller. Vidare er det lagt opp til rømming via anna 
branncelle frå administrasjonsdel.  
Det er vidare ikkje tilfredsstillande skjerming av rømmingsvegar, ved at lager i plan U. Etg. 
mot hovudinngang, er ikkje utførd med klassifisera bygningsdelar.  
 
Under administrasjonsdel i plan U. Etg. er det to klasserom/undervisningsrom som er skild 
ut som eigne brannceller. Pr i dag rømmer disse via anna branncelle, gjennom interntrapp til 
korridor som fører til det fri. Ved å skilje ut administrasjonsdel som eigen branncelle inkludert 
interntrapp vil desse klasseromma måtte innlemmast i administrasjonsdelen. Dette inneber 
at uavhengig rømming frå desse ikkje er ivertatt med ei slik løysning.  
 
 
Tilrettelegging for manuell slukking 
Bygget er utførd med brannslangeskap plassera i korridorar. Det er vidare supplera med 
handslukkerar i enkelte klasserom, samt aktivitetsrom.    
 
Brannslangar er plassera i trapperom som reknast som interntrapp, og del av 
administrasjonen. Dette er funne akseptabelt. Vidare vart det observera at det settast ting i 
vegen for brannslangeskåpet i korridor kor elevar har garderobe.  
Brannslangane er kontrollera av Midt Telemark Brannservice AS og funne i orden siste gong 
i september 2020. Det er årlege kontrollar på slukkeutstyret. 
 
 
  
Energi:  
Det er utarbeida eigen energirapport for bygget, sjå vedlegg x. Hensikta med rapporten er å 
kartlegge energiforbruket basera på teoretiske berekningar med reelt energiforbruk og angi 
forslag til ENØK-tiltak, samt å vurdere tiltak for å løfte bygget til dagens energikrav i TEK17. 
Anbefala løysingar i denne rapporten vil danne grunnlag for kostnadsberekningar i 
tilstandsrapporten.  
Det skal også oppførast eitt nytt tilbygg. Tilbygget må tilfredsstille TEK 17, og dette er 
beskrive i kap.4  
Det er utarbeida tre ulike energiberekningar for å vurdere energisparing basera på tiltak: 
 
1. Referanseberekning av bygget slik det er i dag. 
2. Vurdere hensiktsmessige ENØK tiltak. 
3. Vurdere energi tiltak ved å oppgradere eksisterande areal for å tilfredsstille TEK 17 
(med unntak av golv på grunn). 
 
Basera på synfaring, gamle byggesaksteikningar og innhenting av reelt energiforbruk, har 
ein fått eitt godt vurderingsgrunnlag for å kunne angje forslag til de ulike tiltaka.    
Det er innhenta målt energiforbruk på skulen i perioden 2016-2019. Snittet på 
energiforbruket ligg på 188.835 kWh/år. Fordelt på oppvarma BRA utgjer det ca. 245 
kWh/m2.   
 
Den teoretiske energiberekninga av eksisterande bygg viser at energiforbruket vil ligge på 
192.780 kWh/år som svarar til 250 kWh/m2. Sjølv om det er eit mindre avvik frå den 
teoretiske berekninga og målt energi gjer den eit godt grunnlag for å vurdere energisparing.   
 
Ved å gjennomføre anbefala ENØK tiltak pkt.2 i tabell 4 og 5 i vedlagte energirapport viser 
den teoretiske energiberekninga at berekna levert energi reduserast til 109.407 kWh/år, 
noko som svarar til ein reduksjon til 141,9 kWh/ m2. Dette gjer ein teoretisk berekna 
energisparing på 83.373 kWh/år.  
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Ved å gjennomføre tiltak for å løfte bygget til TEK 17 iht. pkt.3 i tabell 6 og 7 i vedlagte 
rapport frå Sweco, så viser den teoretiske energiberekninga at berekna levert energi 
reduserast til 84.054 kWh/år. Dette svarar til ein reduksjon til 109,0 kWh/m2. Dette gjer ein 
teoretisk berekna energisparing på 108.726 kWh/år. 
 
Med bakgrunn i resultata frå energiberekningane er det relativt store innsparingar ved å 
oppgradere iht. pkt.2, ENØK-tiltak, beskrive i kapittel 3.4. Årleg leggjast det til grunn ein 
reduksjon i energiforbruk på om lag 83.000 kWh/år.   
Gevinsten av å oppgradere vidare iht. pkt.3 tilnærma TEK17-nivå, som beskrive i kapittel 
3.5, er avgrensa samanlikna med ENØK-tiltaka. Dette gjer ei sparing på om lag 109.000 
kWh/år samanlikna med dagens nivå, men kun 26.000 kWh/år i innsparing samanlikna med 
pkt. 2, ENØK-tiltak.  
  
Basera på omfang og kostnader vurdera opp mot energisparinga, anbefalast det at Flatdal 
skule rehabiliterast iht. tiltak angitt i pkt. 2, ENØK-tiltak. 
  
Bygget har relativt stort energisparepotensiale på tekniske anlegg. Det er ikkje definera 
nokre bygningsmessige ENØK-tiltak. Sjølv om ein veit at det er noko energisparing ved 
skifte av enkelte dørar og vindauge, er det ventilasjonsdrift av bygget som utgjer den største 
delen av byggets energibruk.  
Ein bør installere energimålarar for å ha kontroll på referansetilstand.  
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9 Ny bygningsmasse – prosjektera 
 

9.1 Alternativ 1 for skulen med eit tilbygg på ca. 500 m2 og 
oppgradering av eksisterande areal slik at bygget tek omsyn til 
dagens krav til skule, både bygnings-messig, teknisk og 
arbeidsmiljømessig.  

 
Bygg skule: 
 
Bæresystem  
Isolering av berande konstruksjonar iht brannkrav utførast. Ombygging av berande 
konstruksjon for taksperrer.  
 
Ytterveggar  
Ved rehabilitering fjernast eksisterande kledning. Ytterveggar frå før 1996 lektas ut og 
etterisolerast utvendig med 10 cm saman med ny vindtett og ytterkledning. 
 
Vindauge, dørar og portar  
Vindauge og dørar som ikkje blei bytta i 2016 skiftast. 
 
Innerveggar  
Mesteparten av lettveggane rivast og førast opp på nytt iht ny planløysing. Alle overflater blir 
nye. 
 
Innertak  
Alle tak rehabiliterast iht. romprogram, samt med gips og nødvendige løysingar iht 
brannkrav. Alle overflater blir nye. 
 
Dekker  
Alle overflater rehabiliterast iht. ny planløysing og romprogram. 
 
Yttertak  
Ny tekking med snøfangarar og nye renner – nedløp, bjørketre fjernast. 
 
Trapperom  
Ved ombygging endrast trappeløpet og eksisterande trapp rivas og ny settast opp. 
Det blir òg etablera heis/løfteplattform for å ivareta universell utforming og nødvendige krav. 
 
I tilbygget så byggjast det iht. TEK-17. 
 
 
 
VVS:   
Faste installasjonar som toalett, vaskar etc. er beskrive nærmare i VVS kapitelet. Sjå eigen 
rapport frå Sweco. 
Luftbehandlingsanlegget i eksisterande bygningsmasse har noko energisparepotensiale. 
Dette vil difor som rehabiliteringstiltak oppgraderast med innregulering av riktig luftmengde 
etter faktisk behov, eventuelt bytte vifter for å få ein betre SFP og eit lågare energiforbruk.  
Anlegget skal ha ein virkningsgrad på 83% varmegjenvinning som skal løysast med ein 
roterande gjenvinnar. 
Luftmengder i driftstid og utanfor driftstid skal oppnå hhv. 10,0 og 2,0 m3/m2h gjennom 
rehabiliteringstiltak med etablering av VAV-styring. Dette forutsett å gje ein SFP-faktor på 
1,5. 

 
I det planlagde tilbygget får dette nytt ventilasjonsaggregat, med tilsvarande løysing som 
nemnd ovanfor, og sanitær etter dagens standard og krav. Anlegget og bygget vil ha 
komfortkjøling og vatn-boren varmebatteri. Golv i tilbygget vil ha vatn-boren golvvarme og 
det etablerast ein varmesentral med el-kjele som er forberedt for andre varmekjelder som for 
eksempel varmepumpe. 
 
 
Elektro: 
El-tavlene byttas ut. Tavla til ventilasjonsanlegget på loftet skal oppgraderast med eit nytt 
styreskåp med betre styring av ventilasjonsanlegget, i den hensikt å redusere 
straumkostnader. 
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Det elektriske anlegget skiftast ut og det oppgraderast mellom anna med nye kursar, jorda 
stikkontaktar, LED-belysning med moderne styresystem for belysningsanlegg, etc. 
 
Det planlagde tilbygget blir utførd iht. Alle gjeldande krav og forskrifter, NEK 700. 
 
Det er i samarbeid med arkitekten prosjektera eiget hovudfordelingsrom, og tavlenisjer for el 
fordelingane. Det er òg prosjektera inn eit nytt datarom. 
 
Det etablerast eit nytt brannalarmanlegg som dekker både eksisterande bygningsmasse og 
nytt tilbygg. 
 
 
Beskriving og løysing for avvik i brannteknisk tilstand: 
Det byggast slik at alle krav og forskrifter er oppfylt.  
Branncelleavgrensinga førast heilt opp til taktro og bryt himlinga, alternativt oppgraderast 
himlinga til EI 30. 
Dagens opne løysing mellom plana utbetrast iht. gjeldande krav og forskrifter. 
Det anbefalast at det etablerast rømmingsveg direkte til det fri frå klasseromma i nedre plan. 
Det må ryddast slik at brannslangeskap har enkel tilkomst. Dette er eit organisatorisk forhold 
som bør inngå som ein del av kontrollrutinane for bygget.  
Sjå Sweco-rapport. 
 
 
Energi: 
Yttervegg 1 i plan U. Etg. i byggjetrinn 3 i eksisterande bygningsmasse (opprinnelege 
byggjetrinn 1-3 iht. figur 1 og 2), har i dag 250 mm Leca Iso-blokk og vil som 
rehabiliteringstiltak få 50 mm innvendig etterisolering. 
 
Yttervegg 2 i plan 1. Etg i byggjetrinn 3 i eksisterande bygningsmasse, har i dag 20 cm 
isolera bindingsverk og vil som rehabiliteringstiltak få 50 mm utvendig etterisolering. 

 
Yttervegg 3 langvegger og gavlvegger i byggjetrinn 2 i eksisterande bygningsmasse, har i 
dag 150 mm betong og 100 mm isolera bindingsverk og vil som rehabiliteringstiltak 
etterisolerast med 150 mm isolasjon på utvendig side. 
 
Yttervegg 4 plan 1. Etg., langvegg i byggjetrinn 2 i eksisterande bygningsmasse, har i dag 
100 mm isolera bindingsverk og vil som rehabiliteringstiltak etterisolerast med 150 mm 
isolasjon på utvendig side. 
 
Yttervegg 5 plan U. Etg. og plan 1. Etg i byggjetrinn 1 i eksisterande bygningsmasse, har i 
dag 100 mm isolera bindingsverk og vil som rehabiliteringstiltak etterisolerast med 150 mm 
isolasjon på utvendig side. 
 
Yttertak i byggjetrinn 1 og 2 i eksisterande bygningsmasse, har i dag kaldtloft isolera med 
250 mm og vil som rehabiliteringstiltak etterisolerast med 150 mm isolasjon. 
 
Yttertak 2 i byggetrinn 3 i eksisterande bygningsmasse, har i dag lufta saltak isolera med 
300 mm isolasjon mellom sperrer. Dette er vurdert som tilfredsstillande, ingen tiltak 
nødvendig. 

 
Golv på grunn byggjetrinn 1 i eksisterande bygningsmasse, har i dag uisolera betong. 
Golv på grunn byggjetrinn 2 i eksisterande bygningsmasse, har i dag 150 mm utstøypt Leca. 
Golv på grunn byggjetrinn 3 i eksisterande bygningsmasse, har i dag 100 mm isolert betong. 
Her er det ingen tiltak som kan forsvarast økonomisk, ingen tiltak blir utført. 

 
Golv mot det fri i eksisterande bygningsmasse, er i dag antatt isolert med 150 mm isolasjon 
mellom sperrer og vil som rehabiliteringstiltak etterisolerast med 100 mm isolasjon på 
utvendig side. 
 
Vindauge/dører i byggjetrinn 1 i eksisterande bygningsmasse, har i dag 2-lags isolerglas 
Drammen-vinduer frå 1987 og vil som rehabiliteringstiltak få nye vindauge. 
 
Vindauge/dører i byggjetrinn 2 i eksisterande bygningsmasse, har i dag nye 3-lags 
isolerglas-vindauge frå 2016 og desse vil brukast om at, ingen tiltak blir utført. 
 
Vindauge/dører i byggjetrinn 3 og 1 i eksisterande bygningsmasse, har i dag 2-lags 
isolerglas fra 1996 og vil som rehabiliteringstiltak få nye vindauge. 
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Solskjerming i eksisterande bygningsmasse, har i dag enkel utvendig solskjerming av eldre 
årgang på fasade mot sydvest og vil som rehabiliteringstiltak få ny utvendig solskjerming. 
 
Yttervegger i ny bygningsmasse (tilbygget på 500 m2) skal utførast som 250 mm isolert 
bindingsverk. 
 
Yttertak i ny bygningsmasse skal utførast med minimum 350 mm isolasjon. 
 
Golv på grunn i ny bygningsmasse skal utførast med minimum 250 mm isolasjon. 
 
Vindauge/dørar i ny bygningsmasse skal utførast med minimum 0,80 W/m²K  
i gjennomsnittleg U-verdi inkl. karm. 
 
Solskjerming i ny bygningsmasse skal utførast med utvendig solskjerming på solutsatte 
fasader som Sør, Vest og Øst.  
 
Normalisert kuldebroverdi ivaretakast med Minimum 100 mm kuldebrobrytar i fasaden. 
 
 

 
Bygg barnehage: 
Dagens behov for meir areal til barnehagen løysast med å byggje om og nytte nødvendig 
areal i samfunnshuset. Sjå figur 9 og 10. 
 
Det etablerast tilkomst direkte frå barnehagen via ny dør plassera i gavlvegg mellom 
samfunnshus- og barnehagebygget, som vist på teikning. 
Vidare så utførast det noko ombygging for å tilpasse dei nødvendige areal som er tiltenkt 
nytta av barnehagen. 
 

 

9.2 Alternativ 2 for skulen ved å rive eksisterande bygningsmasse 
og sette opp eit nytt skule bygg på 1.260 m2 

I nybygget så byggjast det iht. TEK-17. Det er lagd opp til bygging i massivtre og med 
varmepumpe-løysing, SD-styring og elles gode og framtidsretta ENØK-tiltak for både 
bygnings-messig og teknisk utføring. 
 
I planskissene, er det lagd opp til eit heilt nytt skulebygg i nordre del av skuleplassen, som ei 
slags fortsetting av bygningskroppen til Samfunnshuset. Denne måten å organisere på vil ha 
fordelen av å ivareta opne uteareal og solforholda på skuleplassen. Vi har plassera bygget 8 
meter frå Samfunnshuset, med moglegheit for en direktekopling til garderobar og gymsal via 
ein kulvert i nedre nivå. 
 
Nybygget er organisera over to etasjar, med hovudinngang midt på frå skuleplassen i sør, 
samt moglegheit for påkopling til samfunnshuset. Planløysinga er langstrakt med ein 
midtstilt gangforbindelse på langs i begge etasjar. 
Bakre del av 1.etg, som ligg mot terreng rommar sløydrom, lesekrok men i all hovudsak 
består denne bakre delen av våtrom, lager og tekniske rom. Fremre del av 1.etg består av 3 
klasserom for småtrinnet, kor 1 klasserommet kan koplast saman med SFO på dagtid. 
Vidare er det SFO og skulekjøkken i front, saman med inngangspartiet midt på. 
Sløydrommet manglar her i denne skissa dagslys, noko som kan løysast ved å trekke 
sløydrommet noko ut mot vest. 
I 2.etg er delen vest for inngangsparti og trapperom haldt av til klasserom for 4-7 klasse, 
denne delen vil også kunne ha eigen utgang på terreng mot vest. I delen øst for 
trapperommet er det lagt opp til arbeidsrom og pauserom for personalet, samt rektors 
kontor og rom for Helsesøster/TPO. 
 
Bygg barnehage: 
Dagens behov for meir areal til barnehagen løysast med å byggje om og nytte nødvendig 
areal i samfunnshuset. Sjå figur 9 og 10. 
 
Det etablerast tilkomst direkte frå barnehagen via ny dør plassera i gavlvegg mellom 
samfunnshus- og barnehagebygget, som vist på teikning. 
Vidare så utførast det noko ombygging for å tilpasse dei nødvendige areal som er tiltenkt 
nytta av barnehagen. 
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10 Økonomisk vurdering 

10.1 Kostnader i rapporten 

Tiltaka er kostnadsberekna basert til dels på innhenta prisar og dels på erfaringsprisar.  
 
 
Kostnadssammenstilling 
 
Nedanfor kjem ei kostnadsoppstilling delt opp i rapportens to delar.  
Detaljera oppstilling ligg i vedlegg 12.1. Prisane er basera på to alternativ: 
 
1. Vurdere og kostnadsestimere eit alternativ for skulen ved å byggje ut dagens 
bygningsmasse med ca. 500 m2 og oppgradere eksisterande areal slik at bygget legg til 
grunn dagens krav til skule, både bygningsmessig, teknisk og arbeidsmiljømessig. 
Kostnader for ombygging for å dekke arealbehov for BHG takast med i oppsummering og 
konklusjon, og er kalkulera til ca. 250.000 NOK. 
 
2. Det andre alternativet er å bygge en helt ny skole. Oppdraget her er vurdering av 
kostnader for rivning av eksisterande skole og kostnader med å byggje ny. Kostnader for 
ombygging for å dekke arealbehov for BHG takast med i oppsummering og konklusjon, og 
er kalkulera til ca. 250.000 NOK. 
 

 
 
 

 
 
 
Dersom eksisterande skule skal rehabiliterast og byggjast på må det etablerast midlertidig 
skule i mellomtida. Eit alternativ er å fortsette evt. utvide dagens bruk av samfunnshuset, 
samt å bygge tilbygget først slik at når rehabiliteringa startar så flyttast elevane over til 
nybygget. I tillegg kan det supplerast med innkjøpte brakker som nyttast på Seljord 
Barneskule. Tilleggskostnad på dette er anslått til ein leigekost på 200.000,-. 
 
Dersom eksisterande skule ikkje skal nyttast vidare bør den rivast og då er det tatt med 
rivekostnad i kalkylen for alternativ 2 er rundt 1,2 millionar NOK.  
Ut i fra tala slik dei står i tabellen over ser det ut til at det ikkje er økonomisk forsvarleg å rive 
eksisterande skulebygg og byggje heilt nytt. 
Talla tilseier at det er mest økonomisk å renovere og oppgradere med eit tilbygg på 
eksisterande Flatdal skule. 
 
Kostnadsdifferansen mellom å bygge nytt og rehabilitere med tilbygg på eksisterande 
skulebygg ser ut til å vera mellom 15 og 20 millionar NOK.  
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11 Oppsummering og konklusjon 
 
Prosjektledar har på oppdrag frå Seljord kommune utarbeida ei vurdering av funksjonalitet, 
skulefagleg kvalitet og økonomiske følgjer ved 2 alternativ for ny skule: 
 

1. alternativ - ein grundig vurdering av framtidig bruk av eksisterande 
bygningsmasse (skule, samfunnshus og barnehage)  
 

2. alternativ – nytt skulebygg Det må greiast ut kva innsparingar eit eventuelt 
nybygg gjev med tanke på ordinær drift inkl. straumforbruk, naudsynt 
vedlikehald og oppgradering i eit langsiktig perspektiv. Dersom ein går vidare 
med alternativ 2 bør ein i tråd med mål og strategi i Samfunnsdelen vurdere 
ulike konsept for bygningsmateriale, energistandard og energi- og 
oppvarmingskjelder. Eit konsept med tre og plusshus bør difor utgreiast i 
samband med alternativ 2. Det må som ein forlenging av alternativ 2 greiast ut 
ulike alternativ og plasseringar for bygget.  
 

 
Arbeidet er gjort med utgangspunkt i eksisterande rapport frå hausten 2018, samt nye 
tilstandsrapportar undervegs i forprosjektet frå Sweco, fysiske og digitale synfaringar, 
samt analyse av teikningar. Vurderinga har hatt fokus på kordan alternativa kan realisere 
ein ny skule i samsvar med lovar og føringar, målsettingar og intensjonar for grunnskulen 
på en god/tilfredsstillande måte.   
 
Ny skule i Flatdal ved 1. Alternativ med framtidig bruk av eksisterande bygningsmasse 
og påbygd med eit tilbygg på 500 m2 vurderast til å kunne realisere eit funksjonelt, 
berekraftig og framtidsretta skuleanlegg i tråd med nasjonale føringar, med fortsetting av 
funksjonar for idrett i samfunnshuset som i dag, samt utvida barnehageareal ivaretatt 
med ei mindre ombygging av samfunnshusets fristilte areal. 
 
I tillegg viser dei økonomiske vurderingane at det er rimelegare å byggje om og utvide 
eksisterande bygg kontra å bygge nytt. Dette gjer eit større areal enn nybygget, men det 
blir òg ein rimelegare byggekostnad pr. m2 ved gjenbruk av eksisterande 
bygningsmasse. 
Det gjerast merksam på at det òg kan stå at nokre usikkerheiter knyta til ombygging og kva  
bygningsmessige utfordringar som ikkje har latt seg kartleggje i forprosjektet og som kan 
dukke opp undervegs i ein eventuell byggeprosess. I tillegg er det viktig å vera merksam på 
at dagens stadige auke i bygningsmessige og tekniske materialkostnader, vil vera ein 
vesentleg faktor for vidare økonomisk usikkerheit. Auka materialprisar vil slå mest ut for 
prisen på ein eventuelt ny skule.  
 
 
I forbindelse med byggeprosjektet bør det stillast ekstra krav til energireduksjon og 
gjerne opp mot 40% reduksjon i forhold til gjeldande byggeforskrift, TEK 17. Det bør 
gjerast greie for om det skal stillast ekstra krav til reduksjon av klimagassutslepp. Krav til 
energireduksjon vil påverke driftskostnadene direkte i positiv retning. Miljøkravet kan 
bidra til ein reduksjon.  
 
Mi anbefaling mellom dei 2 alternativa, etter ei samla vurdering, er å tilrå rehabilitering og 
tilbygg som forprosjektert på eksisterande bygningsmasse i Flatdal. Dette er forankra 
både i miljø, energi og sirkulær økonomi så vel som reint kostnadsøkonomisk. 
 
Total kostnadskalkyle med dette alternativet vil då bli:  
Rehabilitering og tilbygg – 42.153.00,- NOK inkl. mva 
Ombygd areal for barnehage – 312.500,- NOK inkl. mva 
Leige av tilleggsareal under bygging – 200.000,- NOK inkl. mva. 
 
Kalkulera totalsum ved å gå vidare med 1. alternativ – 42.665.500,- inkl. mva.  
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12 Vedlegg 

12.1 Arkitektbeskriving med teikningar – Adaptiv Arkitektur  

- prosjektbeskriving 
- teikningar iht. leveransar nemnd tidlegare. 

 

12.2 Tilstandsrapport med vedlegg - Sweco 

- rapportar, analyser, planar, dokumenter mv. iht. leveransar forklara tidlegare. 
(Teknisk tilstandsanalyse, brannrapport, energirapport, etc.) 


